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SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EN GESTIÓN, DISEÑO,  





El trabajo de investigación de tesis, como programa extraordinario que acoge los 
casos especiales que de alguna de otra forma, han caído en un tiempo considerable, 
que después de cerrado pensum y aprobado EPS, quedando pendiente la tesis de 
graduación no fue realizado o concluido en el tiempo estipulado, son los casos que se 
benefician en dicho programa, pero es sustituido por la experiencia que se ha generado 
através de trabajo en el campo sobre el ramo agronómico. 
 
Este trabajo se realizo en 1989 en el parcelamiento la Alameda, Chimaltenango 
en el proyecto de Mini-riego instalado por el Ministerio de Agricultura, por medio de 
DIGESA (Dirección General de Servicio Agrícolas) en lo concerniente a la parte técnica 
y en el aspecto financiero fue a través de BANDESA (Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola) quien canalizo los fondos proporcionado por AID a través de un fideicomiso, 
para la realización de proyectos en beneficio del desarrollo agrícola. 
 
El proyecto surgió a raíz de la iniciativa del gobierno en su plan de los 500 días, 
que obedeció a los intereses del tratado del libre comercio La Cuenca del Caribe 
suscrita entre Guatemala y los Estados Unidos, y el fin era diversificar la agricultura de 
los pequeños productores, en hortalizas y legumbre para abastecer el mercado 
estadounidense donde ellos contaron con un programa para solucionar o garantizar la 
seguridad alimentaria de su sociedad., que aquejaba la necesidad de este tipo de 
producto. 
 
Razón por la cual , otorgó prestamos a corto y mediano plazo para invertir en 
infraestructura de zonas potenciales de producción de hortalizas y legumbres, para 
abastecer el mercado norteamericano, siempre y cuando cumplieran con  los requisitos 
del mercado norteamericano para exportar hacia este país. 
 
La Alameda al igual que otros proyectos que fueron beneficiados con esta 
iniciativa, del proyecto de los 500 días del gobierno democratacristiano, pretendiendo 
dar  impulso al desarrollo de la comunidad agrícola campesina através de la inversión 
en infraestructura, innovación de nuevos cultivos y comercialización se nuevos 
productos apuntaba o se esperaba que fueron los promotores del desarrollo de la zona. 
 
Este trabajo de investigación y expresión sobre las experiencia vividas, como 
epesista (Ejercicio profesional supervisado de la USAC) y también como trabajador de 
la iniciativa privada que participo en el ejecución del proyecto de riego en las Alamedas, 
trata de describir una cronología de la evolución del proyecto hasta la fecha.  Este 
estudio contempla una sistematización de las experiencias en el diseño, gestión e  
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implementación del sistema de riego en el Parcelamiento La Alameda, Chimaltenango  
y una descripción cualitativa de los beneficiarios del riego en su impacto sobre la 
innovación de cultivos no tradicionales en su momento, sobre su desarrollo como en el 
modo de producción, desde el inicio del proyecto a la fecha. 
 
El trabajo de investigación, se baso sobre pruebas de medición en el campo en 
parcelas tipos, en la operación  del sistema de riego en cuanto a  su eficiencia de 
distribución y aplicación del riego, esto al inicio del proyecto cuando el beneficiario hizo 
uso y manejo del mismo, además se realizo una encuesta, sondeo y observación con 
los agricultores, para visualizar cualitativamente el impacto que tuvo su  forma de 
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La Alameda, Chimaltenango, ubicada en el kilometro 56 ruta interamericana CA-
1 del occidente central del país, es el escenario del presente trabajo de investigación de 
tesis. 
 
Dicho trabajo se enmarca en la sistematización en el diseño, gestión e 
implementación en el impacto del sistema de riego por aspersión del proyecto de mini-
riego La Alameda, Chimaltenango. 
 
El proyecto fue realizo por DIGESA (Dirección General de Servicios Agrícolas) de 
acuerdo a las estipulaciones de un anteproyecto en cuanto a planificación y ejecución 
del proyecto, en la parte financiera participo BANDESA (Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola).     El proyecto tuvo el respaldo de asesoría del PDA (Programa de Desarrollo 
Agrícola) que dependía de AID (Agencia Internacional del Desarrollo de USA). 
 
Otro aspecto que se evaluó fue el impacto evaluado hasta el 2,010 que ocasiono 
el sistema de riego en el desarrollo agrícola de los beneficiaros del riego, en forma 
cualitativa de su forma de vida en el antes y el ahora, también se considero la 
evaluación sobre los objetivos que se plantearon al inicio del proyecto por parte de los 
autoridades de gobierno en su momento, desde una perspectiva de causa y efecto, 
basadas sobre las inquietudes de intereses en el tratado de la iniciativa de la cuenca 
del Caribe, que fue moda en su momento, sobre el desarrollo del campesinado agrícola, 
a través de la innovación de nuevos cultivos, infraestructura ay comercialización para el 
exterior. Según el programa de los 500 días impulsado por el gobierno 




























La importancia de registrar acontecimientos y transmitir experiencias que hacen 
historia en la realidad nacional, cobra importancia no solo en los aciertos y desaciertos , 
de las decisiones que toman nuestras autoridades de gobierno en su momento, nos 
compromete a que nosotros como individuos que formamos parte de la sociedad, 
deben de tener una papel protagónico, a través de la participación en toma de 
decisiones, consientes de realidades vividas y con la esperanza de aprender de 
nuestros errores y fortalece nuestro rol en el desarrollo de nuestra sociedad. 
 
Razón por la que este trabajo, sistematiza las experiencias en el diseño, gestión 

































3.1  GENERAL 
 
Sistematizar Las experiencias en  gestión, diseño, implementación e impacto del 
sistema de riego por aspersión en la Alameda, Chimaltenango. 
 
 
3.2  ESPECIFICO 
 
1. Desarrollar  una evaluación técnica de operación del sistema de riego por 
aspersión, La Alameda, Chimaltenango. 
 
2. Describir cualitativamente al 2,010 la situación  de los beneficiaros del riego, en 
su desarrollo como agricultores, beneficiarios del riego y nivel de vida. 
 
3. Describir la gestión que se realizo para implementar el sistema de riego por 





























4.1 Marco Referencial 
 
4.1.1   Síntesis Histórica de la Cabecera departamental de Chimaltenango 
 
Chimaltenango es la ciudad cabecera del municipio y es el nombre del 
departamento en general; es uno de los municipios que se encuentran evolucionando 
en diferentes aspectos. 
 
Chimaltenango – Etimología: del mexicano Chimal-escudo broquel o rodela- por 
haber sido una plaza militar fortificada, se supone que fue llamada Chimaltenango, con 
traducción de murallas o rodelas.  Tenango: cerro, que unidos los dos términos, según 
Víctor Miguel Díaz, quiere decir “Lugar amurallado con escudos”, fue una nación 
poderosa de los Cakchiqueles que durante la época pre colonial se regio por u príncipe 
de donde vino el nombre indígena de Bocob, mencionándose así en los documentos 
indígenas que relatan su conquista en el año 1,500, los españoles le pusieron bajo la 
advocación de Santa Ana y la llamaron Santa Ana Chimaltenango y figuro como capital 
de la provincia.  Al capitán Porto carrero se le atribuye la fundación  en el año de 1,526 
– 27.  En el año de 1,541 se considero la conveniencia de situarse en el lugar que se 
llamaba “Valle del Tianguesillo”, la capital del Reino. 
 
La corte de los Cakchiqueles envió una embajada a Hernán Cortes a México, 
ofreciendo amistad, por lo cual Pedro de Alvarado llego pacíficamente a esta región 
donde en la capital cakchiquel “Iximche”, el 25 de julio de 1,524 se fundo la primera 
capital que llego a ser la capital del Reino de Guatemala.     El pueblo de 
Chimaltenango fue afectado y parcialmente destruido por el terremoto que provocara el 
volcán de fuego el 29 de julio de 1773, convirtiendo en ruinas casi la mitad de sus 
viviendas, Chimaltenango permaneció a la jurisdicción del cabildo de la capital (Antigua 
Guatemala) bajo el titulo de corregimiento del valle hasta el 23 de noviembre de 1782 
cundo fue suprimido el titulo nombrado, quedando establecida  “La Alcaldía Mayor de 
Chimaltenango”, el 12 de noviembre de 1825, la Asamblea Constituyente del Estado de 
Guatemala, en su decreto No.63, articulo 2do, se le declara Chimaltenango, con el titulo 
de “Villa”.     Cuando se hizo la distribución de los pueblos del Estado de Guatemala 
parta la administración de justicia por el sistema de jurados, adoptado por el código de 
Livingston y decretado el 27 de agosto de 1836 se designo este pueblo como cabeza 
del circuito de su mismo nombre, el 15 de mayo de 1926 fue elevado al rango de ciudad 
por medio de un acuerdo gubernativo emitido en esa fecha. (5) 
 
El terremoto del 4 de febrero de 1976 causo consternación y gran daño en la 
ciudad de Chimaltenango, con una magnitud de 7.5 en la escala de Marcalli, el sismo 
cobro 1,121 muertos y 3,837 heridos, dañando seriamente la infraestructura de la 
ciudad, especialmente la vivienda.        Chimaltenango esta ubicada estratégicamente  
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en el sistema de fallas del país, debido a que el final inducido de la falla del Motagua, 
atraviesa la parte norte del departamento.  Por otro lado, en el oriente se encuentra la 
falla de Mixco, ortogonal a la falla del Motagua y terminado la enmarcación, la cadena 
volcánica al sur de departamento. (26)     Chimaltenango, conocido también como 
“Santa Ana Chimaltenango”, la que históricamente pudo llegar a ser la segunda ciudad 
de Guatemala a la que después de la destrucción de la ciudad de Antigua Guatemala, 
los afligidos vecinos acordaron trasladar la ciudad a otro lugar, y entre lugares 
seleccionados figuraba  
 
“el valle del tianguesillo”, Chimaltenango.  Región por la que se inclinaban la mayoría de 
los vecinos.  Pudo llegar a ser hermosa en su aspecto arquitectónico, pero el terremoto 
del 29 de julio de 1773 convirtió en ruinas la ciudad. 
 
Actualmente el único monumento que nos recuerda su pasada grandeza es la 
fuente o pila colonial que se localiza en medio del parque central y el frontispicio de la 
policía nacional, ya que la iglesia, municipalidad, edificio de gobernación, son abatidas 
por el terremoto del 4 de febrero del 1,976.  Actualmente puede apreciarse el kiosco 
que fue reconstruido al estilo colonial.   Al igual que el resto del país, la historia de 
Chimaltenango se reduce a tres períodos.  El aborigen  indígena, el hispánico y el 
republicano (tomado del archivo municipal de Chimaltenango). 
 
 
4.1.2  Reseña Historia del Parcelamiento La Alameda, Chimaltenango 
 
El parcelamiento La Alameda, Chimaltenango fue adjudicado a los agricultores el 
día 19 de junio de 1956, otorgándose parcelas equivalentes a 1 mz. de área.     La 
tenencia, esta considerada propia, dado a que salió de la tutela del INTA (Instituto 
Nacional de Transformación Agraria) y han adquirido un titulo definitivo que los acredita 
como propietarios, en el registro de la propiedad de inmueble, pero muchos de los 
adjudicatarios han perdido el derecho ya sea por abandono, por la venta del derecho o 
por mal comportamiento, esto es conflictos con los demás adjudicatarios.  Actualmente 
la mayoría de los propietarios son herederos. (21) 
 
En cuanto a la situación legal los parcelarios poseen varias formas de propiedad, 
estas son títulos definitivos, títulos provisionales, escritura publica y la mayoría no 
tienen documentos, esto ultimo debido a que se han comprado los derechos, 
sucesiones hereditarias, u ocupado por haber encontrado las parcelas abandonadas.  
Según el decreto ley 5-59 (reforma agraria) las parcelas saldrán de la tutela del INTA 









4.1.3  Inicio del Sistema de Riego, en el Parcelamiento La Alameda 
 
Este Parcelamiento, desde que les fue adjudicada la tierra, hasta 1987 se ha dedicado 
en su totalidad a los cultivos de maíz y frijol y fue hasta el año de 1988, cuando un 8% 
del área total (520 Ha)  del parcelamiento empezó a introducir nuevos cultivos, 
especialmente hortícolas tanto para mercado local como para fines de exportación. (2) 
 
La introducción de nuevos cultivo nació a raíz de la implementación de proyectos 
de mini-riego por aspersión, impulsado por el plan de los 500 días por el gobierno 
democratacristiano (1986-1990).      El proyecto fue diseñado por DIGESA (Dirección 
General de Servicios Agrícolas) y financiado por BANDESA (Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola (con fondos otorgados por AID), asesorando técnicamente el 
proyecto por el PDA (Programa de Desarrollo Agrícola) que fueron creados para este fin 
por AID. 
 
DIGESA, se encargo del aspecto técnico en el diseño del sistema de riego y la 
transferencia del paquete tecnológico de los cultivos a innovar  para ese entonces se 
trataba de cultivos como el ejote francés, arveja china, suquini, básicamente.  
BANDESA, fue la que otorgoel financiamiento a los grupos de agricultores interesado 
en la implementación del sistema de riego en sus proyectos, siempre y cuando llenaran 
los requisitos para dicho financiamiento.     
 
Otra institución gubernamental que participo en este plan de los 500 días fue 
INDECA (Instituto Nacional de Comercialización Agrícola) por medio de su programa 
PRODAC (Programa Nacional de Diversificación Agrícola y Comercialización), su 
aporte fue en ver los canales decomercializar los nuevos cultivos a innovar en este 
programa de gobierno para el desarrollo agrícola de las comunidades rurales.(1)   
 
El  financiamiento se estimo para  20 años y los primeros 3 años  de iniciado el 
proyecto en su funcionamiento tubo un periodo gracias sin aportar abonos al crédito 
otorgado,  este periodo fue contemplado para que los agricultores se encarrilaran a la 
innovación de los nuevos cultivos, sin embargo estos agricultores no  dejaron de 
sembrar frijol y maíz, como medida de seguridad alimentaria familiar, esta siembras las 
realizaban en terrenos que no contemplaban riego. 
 
Por otro lado en esos tiempo se hablaba de la modernización agrícola , 
impulsada por los EEUU con el tratado de la Cuenca del Caribe , que establecía un 
comercio sobre productos hortícolas de interés para los EEUU, esta fue la plataforma 
para que el gobierno de ese entonces planteara el programa de los 500 días que 
considera varios regiones del país con características potenciales para la explotación 
hortícola y que tuviera otras características como disponibilidad de recursos como : 
Recurso humano (mano de obra familiar , agua, suelos, y que aceptaran el reto de 





Se asumió entonces que las condiciones estaban dadas para echar a rodar un 
proyecto que se visualizaba de éxito, porque estaban la condicionantes, para serlo,  
como; Un financiamiento, programa de gobierno (plan de los 500 días), los recursos 
Suelo, agua y Humano con la necesidad de despegar en su desarrollo económico 
agrícola familiar y además estaba la oportunidad del mercado.    Ingredientes 
necesarios para el desarrollo agrícola de la región. 
 
4.1.4  Información Geográfica, Política, Administrativa, Climática y Ambiental del  
Parcelamiento La Alameda. 
 
4.1.4.1 Localización Geográfica: 
  
 El Parcelamiento La Alameda, se encuentra localizado dentro del valle de 
Chimaltenango, en la zona nor-este del departamento de Chimaltenango, en el km. 50, 
y al occidente de la república de Guatemala; según mapa cartográfica, escala 1:50,000, 
hoja 2059 IV, latitud 14º 38’ longitud 90º48’.  Tiene la siguiente ubicación en 
coordenadas UTM: latitudes 1618.0 – 1621.5 y longitudes 735.4 – 737.2, esta 
constituido por una planicie ejemplar cuya altitud media es de 1,767 m.s.n.m. (27). 
 
El parcelamiento La Alameda tiene una extensión aproximada de 571 ha., 
equivalentes a 12 caballerías. (Tomado del plano de la Alameda proyecto Mini-riego, 
DIGESA, Región V).     En la Municipalidad departamental esta definido como una finca 
ubicada en el municipio de  Chimaltenango el cual limita al norte con San Martín Jilote 
pequé (departamento de Chimaltenango); al Este con el municipio de El Tejar 
(departamento de Chimaltenango); al sur con los municipios de San Andrés Itzapa y 
Parramos (departamento de Chimaltenango. El parcelamiento en sí esta rodeado por 
las poblaciones de Chimaltenango, El Tejar y San Miguel Morazán (27). 
 
 
4.1.4.2 Situación Política y Administrativa: 
 
 La principal vía de comunicación del parcelamiento con el resto del país es la 
carretera CA-1 Occidente, llamada carretera interamericana del occidente, es una vía 
de primer orden que comunica hacia el occidente con las ciudades de Patzicia, Tecpán 
–Guatemala, Totonicapán, Huehuetenango y Quetzaltenango; hacia el orienté con San 
Lucas Sacatepéquez, Antigua Guatemala y la ciudad de Guatemala; hacia el norte 
existe comunicación terrestre por medio de un camino de tercer orden, ruta 
departamental 1, con la población de San Martín Jilotepequé (municipio de 
Chimaltenango).     La comunicación hacia el sur es de segundo orden Ruta Nacional 
14 y llega a las poblaciones de Parramos y Antigua Guatemala, también existen 
caminos de herraduras y veredas, en general son caminos de cuarto orden que son 
vías de acceso excelentes para el transporte motorizado en todo tiempo, al 
parcelamiento La Alameda se puede llegar utilizando las numerosas líneas de 
transporte extraurbanos que van hacia los departamentos de occidente por la carretera 




El municipio cuenta con los siguientes servicios: Telecomunicaciones, Correos, 
(IGSS) Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Hospital Nacional, Servicios  
Bancarios,  Zona militar No.3, PNC (Policía nacional civil), Policía Municipal, Mercado 
municipal, Rastro municipal, Servicio de limpieza, Servicios de Información  (radio 
triunfadora, audio estéreo), Servicios educativos (nivel primario, medio y universitario), 
además de otros centros nacionales y privados que hay en la cabecera departamental 
(tomado del archivo municipal de Chimaltenango). 
 
 
4.1.4.3 Ambiente Natural 
 
 El parcelamiento La Alameda, es una planicie ejemplar localizada a una altura 
media de 1.767 m.s.n.m. y con una pendiente topográfica de 2m en 2,300 m (tomado 
del archivo de mini riego de DIGESA, Región V). 
 
 
4.1.4.3.1   Flora y Fauna 
 
El Parcelamiento La Alameda se encuentra localizada en la vertiente del Pacifico, 
en la cuenca del rio Achíguate, la cual tiene un área total de 1,322 Kms. Cuadrados 
(21), se puede observar en todo el Parcelamiento muy pocas especies forestales, 
esporádicamente se ven pino, eucalipto, roble, ciprés, abeto, liquidámbar y arboles de 
aguacate, entre las malezas, se encuentran principalmente Compuestaceas y algunas 
gramíneas en menor grado. Según datos obtenidos en la Municipalidad de 
Chimaltenango, y con los agricultores, la flora autóctona ha idodesapareciendo 
paulatinamente debido a la deforestación, en la que se ha sustituido el bosque por 
cultivos estacionales que han ido agotándose gradualmente degradando el suelo.   Esta 
situación ha provocado la disminución irreversible de la fauna silvestre que a al fecha es 
escasa y esta en constante peligró de extinción. 
 
Parece ser que algunas especies que en el pasado se encontraban con facilidad 
ahora están extinguidas.  En la actualidad se nota un incremento en el ramo pecuario, 
en especial el ganado vacuno para carne y producción lechera; en cambio el ganado 
caballar y mular ha disminuido en algunas  partes debido a la tecnología, sustitución de 
la fuerza animal por la mecánica.   El ganado porcino se ha incrementado por parte del 
campesino y la producción de su carne cubre las necesidades del departamento.     Las 
principales aves que se encuentran en la región aún, son: pijije, gallareta, collarejo, 
paloma espumuy, tortolita, perico, carpintero, tecolote, lechuza, sigua monta, tezontle 
de agua, etc., entre los mamíferos silvestres se encuentran, armadillo, conejo, ardilla, 
taltuza, coyote, comadreja, zorrillo, tacuazín, gato de monte, etc., entre los reptiles se 






4.1.4.3.2 Producción Agrícola:    
 
En lo que se refiere a cultivos se observan principalmente maíz, frijol (en las 
parcelas sin riego) y en menor escala trigo, arveja, garbanzo y haba (en la época de 
 lluvia), en las parcelas que cuentan con riego se siembran hortalizas, entre ellas 
coliflor, zanahoria, repollo, cebolla, güicoy, perejil, apio, papa, yuca, radiquio, arveja 




 La zona de vida según Holdrige, el parcelamiento La Alameda se encuentra 
comprendido en la zona de vida de bosque húmedo montano bajo subtropical (vh 
Según Holdrige, el parcelamiento La Alameda se encuentra comprendido en la zona de 
vida de bosque húmedo montano bajo subtropical (vh-MB) .    Esta zona de vida 
comprende una faja que va desde Mixco en el departamento de Guatemala, 
dirigiéndose al noroeste del país pasando por San Juan, San Pedro, San Lucas, 
Sacatepéquez, Chimaltenango, San Martín Jilote pequé, Zaragoza, Santa Cruz 
Balanya, San José Poaquil, Chichicaste nango, Santa Cruz del Quiche, Momostenango, 
Huehuetenango, hasta la frontera con México.(31) 
 
 La superficie total de esta zona de vida es de 9,769 km. Cuadrados, lo que 
representa el 9.98 % de la superficie del país, el patrón de lluvias varía entre 1,057 mm 
y 1,588 mm con un promedio de 1,344 mm de precipitación anual, las Biotemperatura 
van de 15 a 23 grados C.  La evapotranspiración potencial puede estimarse en 
promedio de 0.75 mm, su topografía general es plana y esta dedicada a cultivos 
agrícolas.  Sin embargo. Las aéreas accidentadas están cubiertas por vegetación.  La 
elevación varia entre 1,500 y 2,400 m.s.n.m. en San Juan Ostuncalco.     La vegetación 
natural, que es típica de la parte central del altiplano esta representada por rodales de 
(Quercus sp.),  asociados generalmente con (Pinuspesudostrobus) y 
(Pinusmontezumae), puede observarse en Uspantan (Juniperuscomitana) en forma de 
individuos aislados,  (Alnusgorullensis), (Ostriasp.) Y (Carpinussp.) son bastante 
frecuentes en esta formación.  Ocurren también como indicadores en esta zona (Prunus 
capulí) y (Arbutusxalapensis.) 
 
 Esta zona de vida comprende una faja que va desde Mixco en el departamento de 
Guatemala, dirigiéndose al noroeste del país pasando por San Juan, San Pedro, San 
Lucas, Sacatepéquez, Chimaltenango, San Martín Jilote pequé, Zaragoza, Santa Cruz 
Balanya, San José Poaquil, Chichicaste nango, Santa Cruz del Quiche, Momostenango, 
Huehuetenango, hasta la frontera con México. 
 
 El clima según Thornthwaite, la clasificación es B’2b’Bi, la jerarquía de 
temperatura es templado, el tipo de variación de temperatura es con un clima de 
carácter de invierno benigno, en cuanto a jerarquías de humedad el carácter del clima 
es húmedo y la vegetación natural característica es el bosque.  El tipo de distribución de 
la lluvia presenta un carácter de invierno seco (11). 
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4.1.4.3.4  Características Meteorológicas: 
 
Los registros de INSIVUMEH en la estación  No. 3.1.2 , La Alameda, Estación 
Experimental del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola  ( ICTA), Los aposentos, 
localizada a una latitud 14º 38’02”, longitud 90º48’12” a una elevación de 1,766 m.s.n.m. 
se reportan datos meteorológicos de 7 años hasta 1997. 
 
 El periodo de lluvias se inicia en mayo y finaliza en octubre, alcanzando valores 
máximos en junio y septiembre y un periodo de baja sensible que divide en 2 a la 
distribución normal de lluvias y que demarca las siembras de primera y las de segunda.   
Dicho periodo se conoce como canícula, el cual se marca perfectamente para el 
Parcelamiento La Alameda en los meses de julio  y agosto (32). 
Los promedios anuales de precipitación y días de lluvia para la estación La Alameda 
son de 947.14 mm en 106 días (33). 
 
 La variación en el rango de temperatura máxima y mínima diaria es grande a lo 
largo del año oscilando de 10 - 17 grados centígrados, siendo las temperaturas 
mínimas las mas variables a lo largo del año, alcanzando sus valores mínimos en los 
meses de diciembre a febrero (34). 
 
 La Humedad Relativa se reporta  un 80% como promedio anual de humedad 
relativa, con humedades relativas máximas en los meses de junio a noviembre (35). 
 
 La Evapotranspiración según lisímetro  4mm / día (dato tomado del proyecto de 
riego de DIGESA, La Alameda III). 
 
 
4.1.4.3.5 Condiciones Edáficas: 
 
 La unidad pedologica de los suelos del Parcelamiento La Alameda es Tm 6-2bc 
tienen como suelos asociados Luvisoles crómicos (LC)  y AndosolesVitricos (TV).  Las 
inclusiones son histosolesdistricos (Nd). 
 
La forma de las tierras es de llanuras interiores, tierras altas cristalinas con: 
serpentinitas, gneisses metamórficos y esquistos dominan esta región, apareciendo 
algunas pequeñas áreas de material plutónico, principalmente granito, que forman una 
región distinta tanto de los estratos sedimentarios del norte como de las regiones 
volcánicas del sur. 
 
Esta área se ubica entre dos principales sistemas de fallas que han estado en 
evolución desde el paleozoico.  El patrón de drenaje a través de la región es de muy 
ilustrativo, ya que los cursos de los Ríos Cuilco, Chixoy Negro y Motagua, están 





Leyenda geológica: Qp: presenta rocas ígneas metamórficas del cuaternario 
rellenos y cubiertas gruesas de cenizas pómez de origen diverso.   Qtd: 
Tephrainterestratificada con diamiltones pomáceos y sedimentos fluvio-lacustres 
(Diactones son rellenos de valle no clasificados, con sus cimas localmente 
estratificadas).  El espesor máximo es de unos 50 cm. 
 
Según Simos, Táramo y Pinto el Parcelamiento La Alameda pertenece a la 
división fisiográfica de la Altiplanicie Central.  Son suelos pertenecientes al grupo II o 
sea suelos profundos desarrollados sobre ceniza volcánica de color claro.      Bajo este 
punto de vista el Parcelamiento La Alameda presenta 2 series distintas de suelo, la 
primera en la parte norte tiene suelos de la serie Guatemala (Gt), y la parte sur en un 
área menor suelos de la serie Tecpán (Tc). 
 
 
4.1.4.3.6 Condiciones Hidrológicas: 
 
 El área de la Alameda, está situada dentro del valle de Chimaltenango, en el cual 
se establecieron varias poblaciones, entre las que se pueden mencionar las siguientes: 
Chimaltenango, El Tejar y San Miguel Morazán.  Estas se encuentran drenadas 
superficialmente por las siguientes corrientes superficiales: Riachuelos El Tocán, 
Barranca Grande, Quebrada del Rastro y por el Río Guacalate, es de notarse que todas 
las corrientes poseen un patrón de drenaje en el sentido N-S.     Como a fuentes 
superficiales se encuentran los Ríos Itzapa y Negro que constituyen la parte alta del Río 
Guacalate. 
 
 El valle de Chimaltenango se encuentra drenado principalmente por el  Rio 
Guacalate, registrándose un caudal aproximado de 250 litros por segundo, a la altura 
de San Luis Carretas; además, drenan superficialmente el área, los riachuelos:  El 
Tocán, con un caudal de 15 litros por segundo; Agua caliente con 8 litros por segundo y 
rio Negro con 125 litros por segundo.   Debe aclararse que estos caudales, 
corresponden a la época de estiaje y los aforros fueron realizados en la red de 
estaciones hidrométricas del INSIVUMEH. 
 
 En el área de la Alameda y en sus alrededores, se posee una serie de pozos 
mecánicos profundos con gran variedad de diseños y de rendimientos.    La mayoría de 
los mismos se han construido para abastecimientos de agua potable y uso industrial de 
algunas fabricas.   
 
La situación hidrogeológica del área del valle de Chimaltenango es variante y 
esto se ha comprobado con las perforaciones realizadas al N del Parcelamiento La 
Alameda.  Sus rendimientos en cuanto a los caudales de bombeo son bajos, alrededor 
de al menos los 60 GPM, mientras que conforme se ubica en la parte de S de la 
Alameda, los pozos tienen rendimientos alrededor de los 250 GPM o mayores.   Debe 




y sostenida con recuperación del nivel estático en un tiempo igual o menor al tiempo de 
bombeo, con objetivo principal de evitar al agotamiento progresivo del acuífero. 
 
 
4.2 Marco Conceptual: 
 
 
4.2.1 Importancia de la evaluación de un Sistema de Riego 
 
La importancia de evaluar el sistema de riego, es para efectuar los ajustes o 
cambios de modo que la operación sea lo mas eficiente posible para las condiciones de 
suelo, cultivo y clima del lugar.   Es difícil determinar con exactitud el origen del riego 
por aspersión, según Rojas (13).  Ahora bien Huertas (22) dice que durante la época 
pre- colonial los pobladores de lo que hoy es la región nororiental de Guatemala, 
Rabinal y Cubulco, municipio de baja Verapaz, constituyeron pequeños sistemas de 
riego.  En la época colonial, se incorporaron alrededor de 1651 Ha A la agricultura bajo 
riego, destinándose en su mayoría al cultivo de la caña de azúcar para la producción de 
panela, vid, hortalizas y frutas localizándose principalmente en la zona oriental y 
nororiental del país. 
 
4.2.2 Unidades de riego que operaban en Guatemala en 1978 
 
Del año 1890 a los primeras décadas, de 1900, se incremento significativamente 
el área bajo riego en el país. , Debido a concesiones dadas a las compañías 
transnacionales para la siembra de banano, incorporándose cerca de 16,590 Ha. En la 
costa sur  (Escuintla, Quetzaltenango y San Marcos), por parte de la Standard Fruit 
Company y la compañía agrícola de Guatemala.  Además de la costa del Atlántico en 
Morales, Izaban, la Standard Fruit Company incorporo aproximadamente 5,000 Ha. 
Para banano. 
 
 Pero según Cisneros (12), el rol de riego como alternativa en el desarrollo, ha 
sido utilizado por el hombre desde tiempo inmemorable, para lograr el crecimiento de 
las plantas y con ellos su sustento.  Lo anterior ha permitido la supervivencia y el 
desarrollo gradual a pesar de los grandes   pesar de los grandes avances científicos-
tecnológicos en materia alimenticia  con que se cuenta a ala fecha, la agricultura bajo 
riego juega un rol determinante en la alimentación mundial tanto en países 
desarrollados como en los que el desarrollo no es mas que utopismo.      En países 
como Guatemala, la agricultura constituye su base económica ésta prácticamente 
depende de las lluvias, a pesar de que el riego se remonta hasta en tiempo de las 
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mayas no es hasta en años posteriores a 1,930 cuando se evidencia los primeros 
intentos por el establecimiento de algunos sistema de nivel particular y hasta 1,967 
cuando el estado concreta el establecimiento de algunas unidades de riego, llegando en 
1,974 a un área total de aproximadamente  17,000 Ha. 
 
Siguiendo con los apuntes de Cisneros, dice que a partir de 1978 se han 
implementado en Guatemala los sistemas de mini-riego cuyas estrategias tanto en 
organización, como crédito, construcción y operación son muy diferentes a los sistemas 
tradicionales de riego implementado por el    estado.  Aunque muy a priori, podría 
afirmar que los sistemas de riego ofrecen mejores perspectivas para el desarrollo 
agrícola que las otras.   El siguiente cuadro muestra información sobare las unidades de 
riego y mini-riego en operación. 
 
Cuadro 1: Información General sobre Unidades de Riego en Operación en 
Guatemala 1978 
 
Fuente: DYRYA y UCPC DIGESA Datos al 31 de diciembre de 1989, incluyen 
proyectos de aguas subterráneas. 
 
Considerando el área potencial de riego en la república de Guatemala, que es 
cerca a las 400,000 Ha, Según Sandoval (29), cálculos más conservadores estiman que 
el área potencial es de 300-500 mil Ha y que Guatemala esta regando el 10.8 % del    
área total con potencial para sé irrigada, lo cual significa que Guatemala aun puede 
incrementar su producción agrícola mediante la utilización de nuevas áreas y la 
habilitación eficiente de las unidades de riego que actualmente están operando.  
Cisneros considera que la potencialidad de las 400,000 Ha y la importancia  para el 
desarrollo agrícola tiene el riego, como punto de entrada a la tecnología que 
indispensablemente con lleva dicho desarrollo, es preciso, que los técnicos que están y 









Unidades riego estatales 26 14,775 2,636 
Unidades de mini-riego 279 2,118 6,,416 
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en estudio construcción y operación como ejemplo la comunidad agraria del 
parcelamiento la Alameda, Chimaltenango que es la razón de la presente investigación. 
Para que esta investigación llene su cometido en evaluar el sistema de riego en 
su aspecto operacional, es conveniente pretender dar al lector cierto principio básicos 
científicos indispensables para lograr una mejora en el uso y manejo del recurso agua.  
Además de tener claro los parámetros que determinan la eficiencia de conducción, 
aplicación, almacenamiento y coeficiente de uniformidad. 
4.2.3 Riego 
Según  Israelsen  Hansen (30), el riego se define como la aplicación artificial de 
agua al terreno con el fin de suministrar a las especies vegetales de humedad 
necesaria para su desarrollo.  En una forma más amplia podría definirse al riego como 
la aplicación artificial de agua al suelo, con la finalidad de proporcionar a las plantas la 
cantidad de agua necesaria y en el momento oportuno para la producción agrícola en 
forma intensiva, sostenida y económica. 
 
El principal objetivo del riego es el suministro de la cantidad de agua necesaria 
para los cultivos, de manera que sus rendimientos no se vean afectados por el 
desgaste energético de las plantas para la obtención del agua del suelo cuando esta es 
escasa,  relacionando con lo anterior se tiene que los objetivos específicos son; 
producción en cualquier época del año (pudiendo en condiciones especiales llegar a 
obtener hasta 5 cosechas en un año), incremento en la producción por unidad de área, 
mejoramiento en la calidad de los productos cosechados y obtención de mejores 
precios de los productos debido a la producción de cultivos en la época no 
tradicionales. 
 
4.2.4 Riego por Aspersión 
 
Es difícil determinar con exactitud el origen de riego por aspersión sin embargo, 
no es aventurado afirmar que la idea inicial haya surgido con la aparición de las 
primeras tuberías a presión, factor indispensable para su factibilidad (13).     Desde su 
aparición, el riego por aspersión ha evolucionado con gran rapidez y se ha difundido 
con gran velocidad, especialmente en países desarrollados. Estados Unidos, Israel y 
los países europeos, han estado siempre a la vanguardia en la  investigación, 
fabricación, difusión del riego por aspersión, este método de riego, es uno de los mas 
versátiles ya que existen desde los sistemas de miro aspersión hasta los de pivote 
central de alta presión y totalmente automáticos; desde el sistema de riego casero, 




 Israelsen y Hansen dicen, que el riego por aspersión es una simulación artificial 
de la lluvia llevada a cabo forzando al agua bajo presión a través de diversos tipos de 
aspersores.  Ahora Gassi, J., dice que el agua es aplicada al suelo en forma asperjada 
o sea fraccionando el caudal en atomización por que se infiltra en el terreno al tiempo 
que alcanza la superficie del mismo.  Se trata de  un sistema de riego mecanizado que 
asegura un preciso control de la lámina de agua aplicada y ajustes a las condiciones 
edafológicas y de cultivo.     Originalmente el riego por aspersión fue utilizado como una 
manera de ahorrar agua y mano de obra, de utilizar terrenos con topografía irregular y 
para mejor control del suministro de agua de riego.   La aspersión como cualquier otro 
sistema de riego tiene sus ventajas.  
 
4.2.5 Fuente de agua 
La fuente de agua puede ser un rio, lago, tanque de captación,  canal de riego, 
un pozo etc. ;  la calidad de agua es importante  para que el tanque no tenga exceso de 
presencia en cuanto a Fe, Sílice por que esto puede obstruir la conducción al cabo del 
tiempo, reduciendo el diámetro interno de  tubería de conducción al cabo o del tiempo, 
reduciendo el diámetro interno de tubería de conducción tanto principal como los 
laterales, afectando de este modo la eficiencia de aplicación del agua.  La calidad  
química y física es importante en el diseño. 
 
4.2.6 Fuente de energía 
El agua puede ser impulsada por diversos formas de energía, pudiendo ser 
estas; por gravedad, siempre y cuando la altura o carga en m. se adecuada para ganar 
la presión necesaria, que accionara efectivamente el aspersor para que este cumpla 
con el patrón de mojado calculado.  Otra forma de accionar el sistema es por energía 
eléctrica moto generador tanto de gasolina como diesel siendo la eficiencia 
descendiente respectivamente de acuerdo al orden  mencionado anteriormente. 
 
4.2.7 Eficiencia de Riego 
Es prácticamente imposible lograr que la cantidad de agua que se extrae de la 
fuente de agua se la quede el cultivó, siempre hay perdidas que pueden ser en la 
conducción  y/o aplicación del agua.     El considerar la eficiencia de riego es de mucha 
importancia en la planificación del proyecto, cuando el sistema ya esta establecido es 
una medida del uso y manejo del agua. 
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4.2.8 Eficiencia de Conducción 
La eficiencia de conducción es la relación que existe entre el agua desde su 
fuente de agua y el agua derivada.     En el transporte del agua de un punto a otro 
ocurren perdidas principalmente cuando es en canales, debidas principalmente a 
filtraciones y evaporación, cuando es de tuberías solo se dan por desperfectos y/o mala 
instalación, sin embargo, en tubos de cemento ocurren ciertas filtraciones. 
Matemáticamente la Eficiencia de conducción se determina por medio de la 
siguiente formula; 
Efc.  = (Atg. /Ad) 100 
Donde: 
Efc. = Eficiencia de conducción en % 
Atg.=Agua desde la Fuente de agua, expresada como caudal, volumen o lamina 
Ad. =Agua derivada desde la Fuente de agua, expresada como caudal, volumen o 
lamina. 
El caudal se puede expresar como: metros cúbicos por segundo, litros por 
segundo, galones por segundo, galones por minuto, y el volumen se puede expresar 
como: metros cúbicos, litros, galones y como lamina, se puede expresar en metros, 
centímetros, pulgadas o pies, lo mas usual es utilizar caudal.     En tubería la eficiencia 
de conducción varía de 95 – 100 %. 
 
4.2.9  Eficiencia de aplicación 
 
La eficiencia de aplicación es la relación que existe entre el agua almacenada en 
la zona radicular y el agua recibida en el suelo (conducida desde la fuente de agua y 
aplicada por los aspersores). 
Matemáticamente se calcula con la siguiente ecuación: 
 




Ef. a = eficiencia de aplicación en % 
Lr = lámina neta de reposición (cms.) 
La = lámina de aplicación del aspersor (cms.) 
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Se considera que en riego por aspersión la eficiencia de aplicación varié de un 
65 – 85 %.     Y según el cuadro siguiente (cuadro No.1), se determina la eficiencia de 
riego por aspersión en función de los factores de evapotranspiración y viento. 
 






















4.2.10 Eficiencia de Almacenamiento 
 
 
La expansión de la eficiencia de almacenamiento es; 
 




Ef. Al = Eficiencia de almacenamiento 
dal  =   Es la lámina de agua almacenada en la zona radicular. 
dn  =    Es la lámina neta de agua necesaria en la zona radicular, determinada antes del  




En la siguiente figura (figura No.1), tomada de Hansen (1960), explica el efecto 
de la eficiencia de riego en la producción de cultivo.     Ello demuestra claramente que 
el problema no reside en una alta eficiencia de aplicación, sino también en la eficiencia 
de distribución y almacenaje.     
 
En la serie de graficas en la figura No.1 en la columna (a) donde se muestra con 
déficit de agua se logra una 100% de eficiencia de aplicación, pero una baja eficiencia 
de distribución y almacenaje.    En la figura No.1 columna (b) en cambio con exceso de 




Efecto de la Eficiencia de Riego en la Producción del Cultivo, relacionada con la 



































Efa = Eficiencia de aplicación 
Efd = Eficiencia de distribución 




4.2.11 Velocidad de Infiltración  
I  = K. Tn 
Donde: 
I    =   velocidad de infiltración (cms. / hrs) 
K  =   factor que representa la cantidad de infiltración durante el intervalo inicial 
T   =   tiempo acumulado de infiltración (minutos) 
n   =   factor que indica la forma con que la velocidad se reduce con el tiempo 
Con la información obtenida en el campo (con el método de doble cilindro), y la 
aplicación de la ecuación se determino la infiltración, pero la infiltración que realmente 
nos interesa para fines de riego es la infiltración básica y para esto se aplica la 
ecuación:  
 
4.2.12 Infiltración Básica 
 
I b = K (-10n) 
Donde: 
 
Ib.= infiltración básica 
K  = parámetro obtenido de Kostiakow-Lewis 
-10n  = parámetro obtenido de Kostiakow-Lewis 
 
4.2.13 Calculo de la Lámina neta de Reposición 
 
Esta lámina se cálculo por el método gravimétrico el cual consiste, en tomar una 
muestra de suelo aproximado de 125 gr. a un estrato de 60 cms. de la superficie del 
suelo, se guardo en una caja cilíndrica de metal (en el momento de tomar la muestra en 
el campo). 
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En el laboratorio se realizo lo siguiente:     Se peso la muestra y se coloco en un 
horno a 110 grados centígrados durante 24 hrs., luego se volvió a pesar la misma la 
muestra para obtener el peso seco de la muestra; con estos datos se aplico la Ecuación 
de lámina neta que es la siguiente:  




Donde:                 
 
LR = Lámina neta de riego para llevar capacidad  de campo la zona radicular       
              Principal de raíces. 
CC = Capacidad de Campo (%) 
Psa = Porcentaje de humedad antes de regar (%) 
Da = Densidad aparente (gr/cc) 
Zr = Zona radicular (cms.) 
 
 
4.2.14 Cálculo de la lámina de aplicación de agua o sea la formula básica de   
            Riego. 
 
Esta lámina se determina para tener el parámetro de referencia entre lo que se 
aplica y lo que se requiere para el riego. 
 
La lámina de agua aplicada por los aspersores es la siguiente; 
 




L = lamina de agua aplicada en (cms.) 
Q = caudal del aspersor (m3/seg.) 
T = tiempo de riego (seg.) 





4.2.15 Calculo del Coeficiente de Uniformidad 
Con la información obtenida en la lamina de descarga del aspersor en las áreas 
de prueba y promediando estos datos a la vez de hacerle una sumatoria en valores 
absolutos de la desviación de las observaciones, fueron sustituidos estos valores en las 
variables de la ecuación de CU. Expresando el resultado en porcentaje. 
La ecuación es:                                                
         _  
         X - X 
CU = 1 –        _________         x  100 
                         _ 
                         X . n 
Donde: 
 
CU = coeficiente de uniformidad 
 X  = promedio de las laminas 
 n   = número de observaciones 
 X   = valor de las observaciones individuales 
 
 
4.2.16 Determinación de la Eficiencia de Aplicación en el Área de Prueba 
 
Para determinar este parámetro se tomaron en cuenta los valores de las láminas 
mínimas recibidas en los botes. (Promedio) y la relación entre la lamina de aplicación 
del aspersor, para determinar la eficiencia de aplicación en el área. 
 
Ef. área = (Lmp / L) x 100 
Donde: 
 
Ef. área = eficiencia de aplicación en el área de prueba (%) 
Lmp = lamina mínima recibida en los botes (cms.) 
L = lamina de aplicación del aspersor en una hora  
 
4.2.17  Eficiencia de aplicación 
La eficiencia de aplicación es la relación que existe entre el agua almacenada en 
la zona radicular y el agua recibida en el suelo (conducida desde la fuente de agua y 
aplicada por los aspersores 
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Matemáticamente se calcula con la siguiente ecuación: 
 
 
Ef. a = (Lr/La)  100 
Donde: 
 
Ef. a = eficiencia de aplicación en % 
Lr = lamina neta de reposición (cms.) 
La = lamina de aplicación del aspersor (cms.) 
 
Para evaluar este parámetro de aplicación se mide la cantidad de agua aplicada 
por los aspersores durante el turno de riego, y la lamina neta de reposición para llevar a 
capacidad de campo la zona principal de raíces (LR). 
 
 
4.2.18 Determinación de la Distribución de Uniformidad 
 
Para determinar este parámetro se toman los datos promedios de la lámina 
mínima recolectada y el promedio de las láminas recolectadas. Este concepto nos 
permitió evaluar la habilidad que existe en el sistema en aplicar el agua uniformemente 
en las parcelas, se define en base a la ecuación:  
 




UD = uniformidad de distribución  
Lmp= lamina mínima promedio captada (cms.) 
Lmp = lamina promedio captada (cms.) 
 
4.2.19 Determinación de la Lámina Bruta de Riego 
La lámina de riego bruta, es la lámina que debe aplicarse después de considerar 
el porcentaje de eficiencia de aplicación de la lámina de riego neta. A su vez la lámina 
de riego neta se define, como aquella que es necesario aplicar al cultivo de cada riego 
para mantener la humedad del suelo en tensiones adecuadas para hacer fácilmente 










Lb = lamina bruta en (cms.) 
Ln = lamina neta en (cms.) 





































5.1 Definición del Estudio 
 
El presente estudio se realizo en el Parcelamiento La Alameda, Chimaltenango, 
específicamente en el Proyecto de Miniriego La Alameda II, los elementos que se 
consideraron fueron aquellos que incidieron en la sistematización en el diseño del 
sistema de riego y su gestión para la implementación de dicho sistema, como también 
el impacto que este tubo en el nivel de vida de los beneficiarios del proyecto. 
 
 
5.2 Interrelación de los Elementos del Proceso de Gestión eImplementación del 
Proyecto de Miniriego. 
 
Los elementos que se tomaron en cuenta para la gestión, implementación del 
sistema de riego, fueron los elementos técnicos y administrativos del proceso del 
proyecto. Ya establecido los elementos se procedió a identificar la importancia o 
relación que tuvieron cada uno de ellos y la relación e estos en el proceso de gestión e 
implementación del proyecto de riego. 
 
 
5.3 Definir el tiempo y espacio del estudio 
  
El estudio, abarca desde que se realizo el anteproyecto del sistema de riego, 
hasta la funcionalidad al día de hoy (1989-2011), y comprendió el estudio las 





 Las herramientas que se utilizaron para  recolectar la información fueron 
entrevistas personales, revisión bibliográfica y la observación tanto en el campo como 








5.4.1 Documentación bibliográfica 
 
  Esta herramienta,  fue pilar en el presente estudio, puesto que fue la base de 
dicha investigación, esta información documentada se realizo consultando tesis, 
diagnósticos, investigaciones inferenciales  y servicios prestados  durante los EPS  de 
la USAC realizados en esta comunidad en su momento, así como también documentos 
realizados por instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se 




 Esta herramienta se aplico conforme iban surgiendo dudas sobre algún punto en 
particular administrativamente, durante el desarrollo del estudio.     Estas se realizaron 
con los mozos de campo, beneficiarios del riego, usuarios del riego y directivos del 
proyecto, quienes proporcionaron información en lo que concierne a la organización, 
funciones y actividades comerciales que realizan los involucrados en el proyecto de 
riego. 
 
5.4.3 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
 
Dentro de los procedimientos utilizados para poder llevar a cabo el presente 
estudio, estuvo la utilización del análisis FODA, el cual se aplico de la siguiente manera: 
Primero paso, la identificación de las fortalezas en función de la capacidades del 
proyecto las cuales van desde la capacidades y habilidades que poseen los integrantes 
del proyecto, así como las actividades que se desarrollan positivamente.    
Posteriormente se identifican la oportunidades, las cuales básicamente son factores 
que resultan positivos, favorables o explotables para el proyecto de riego, luego de 
identificar las oportunidades, se procedió a la identificación de la debilidades, las cuales 
representan aquellos factores externos al proyecto que provocan una posición 
desfavorable de proyecto de riego.     Por ultimo se identificaron las amenazas, que son 
aquellas situaciones que provienen del entorno del proyecto y que pueden llegar a 





 Entre los recursos con los que se contaron para la realización del estudio 
Sistematización de las experiencias en el diseño, gestión e implementación en el 
impacto del sistema de riego por aspersión en la Alameda, Chimaltenango, están: 
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5.5.1 Recursos físicos 
 
 Dentro de los recursos físicos utilizados estuvieron vehículo tipo pickup, así como 
también una computadora. 
 
 
5.5.2 Recurso humano 
 
 Durante la observación y sistematización del estudio, se procedió a entrevistar y 
consultar al personal administrativo y operativo del proyecto., se conto e el apoyo de 
personal de campo cada parcela de riego para poder realizar las observaciones de 






























VI ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 
6.1 Proceso de gestión para el proyecto de Miniriego por aspersión. 
 
El proyecto de mini-riego por aspersión, para el Parcelamiento La Alameda II, 
Chimaltenango, fue diseñado por el departamento técnico de riego de DIGESA 
(Dirección General de Servicios Agrícolas) Región V, (requisito indispensable para 
otorgar el crédito por parte de BANDESA), y para que este proyecto fuera autorizado, 
tuvo requisitos que cumplir para su ejecución, siendo los pasos siguientes: 
 
 
6.1.1 Organización de los agricultores  
 
Los agricultores del parcelamiento La Alameda II, Chimaltenango, tenían que 
estar organizados como una agrupación de agricultores por vocación y poder calificar 
en el otorgamiento de créditos para proyectos tipo B (considera proyecto de desarrollo 
agrícola, de Miniriego.), según normas de BANDESA.      Los agricultores tenían que 
estar representados por un comité de riego y que este tuviera  una Junta Directiva con  
personalidad jurídica autorizada por gobernación departamental. 
 
Seguidamente solicitar al MAGA (Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación) a través de DIGESA, el que se les tomara en cuenta para proyectos de 
desarrollo agrícola, en cuanto a infraestructura como lo era los proyectos de desarrollo 
de  aprovechamiento de aguas subterráneas.     DIGESA dentro de sus estatutos o 
normas para este tipo de proyecto, le proponía un modelo de organización que debían 




6.1.1.1 Comité de riego 
 
 Es la agrupación de todos los agricultores que se asociaron para solicitar el 
proyecto de Miniriego por aspersión, y que se comprometieran a un crédito donde 
dejaban de prenda de garantía la hipoteca de sus parcelas para garantizar al banco la 
deuda adquirida como socios o beneficiarios de proyecto de riego, para financiar el 
proyecto de mini-riego a 20 años de crédito con una tasa de interés del 10%.      El 
banco financista fue BANDESA (Banco Nacional de Desarrollo Agrícola), este comité 








6.1.1.1.1 Junta directiva 
 
 Es un organismo directivo, en donde para la designación de cargos se deber de 
tener en cuenta las cualidades y capacidades de las personas que ocupen el cargo 
titular.      Las funciones como representantes y responsables de la junta directiva del 





 Representa al grupo en toda actividad, pero no toma decisiones por su propia 





 Es la persona que tomara nota y custodia de los archivos que contengan 
documentación del grupo. 
 
 
6.1.1.1.1.3  Tesorero 
 
Controlar los ingresos  y egresos del capital del grupo. 
 
 
6.1.1.1.1.4  Vocales 
 
Son los que presiden las comisiones para los cuales son nombrados o 
comisionados.      
 
Además de la junta directiva dentro del grupo existen comisiones de trabajo 
dirigidas por la junta directiva, estas comisiones son:Comisión de mantenimiento de 
riego, Comisión de Agricultura, Comisión de comercialización, Comisión de 
Financiamiento, Comisión del Cultura. 
 
Este esquema de la estructuración de la organización que tiene el proyecto de 




























COMISION DE          COMISION DE                    COMISION DE               COMISION  DE                COMISION DE 
MANTENI                         COMERCIA                         FINANCIA                      AGRICULTURA               SOCIOCULTURA 






6.2 Asistencia técnica por DIGESA 
 
 Requisito indispensable demandado por el BANDESA, era que DIGESA tenía 
que dar asistencia técnica a estos agricultores organizados para dar fe durante el 
proceso de planificación, ejecución y establecimiento del proyecto de Miniriego, para lo 
cual esta institución gubernamental ya tenía su organización de asistencias técnicas por 
región por medio de sus extensionistas agrícolas.      
 
DIGESA, contaba con un sistema de información y seguimiento de proyectos, 
apoyado por el PDA (Programa de Desarrollo Agrícola), auspiciado por AID (Agencia 
Internacional del Desarrollo), este sistema de información contemplaba el status de 
















SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
 
1. Región……………………………… . 
2. Departamento………………………. . 
3. Municipio…………………….......... . 
4. Correlativo…………………………. . 
5. Nombre del Miniriego………………. . 
6. Aldea ubicación de Miniriego………… . 
7. Situación del proyecto……………….. . 
8. Condición de Prioridad……….......... . 
9. Indicador especial del proyecto………. . 
Fecha de inicio (mm/aa) 
10. Estudio……………………………... . 
11. Construcción………………………... . 
12. Operación………………………….. . 
13. Inauguración………………………… . 
14. Abandono…………………………… . 
 
 
De acuerdo a este control, se iban dando los proyectos que fueran Cumpliendo 
con  los requisitos establecidos.     Para el año de 1988 en la convención y exposición 
agrícola internacional AGRITRADE Guatemala, se expuso en el stand del gobierno por 
medio del MAGA, los proyectos de Miniriego y su potencial agrícola, que para entonces 
ya estaba en marcha el plan de los 500 días impulsado por el gobierno 
democratacristiano 1987-1992. 
 
A continuación se describe como era la situación para los proyectos en su 
momento y el potencial de cultivos para la Región V, al cual pertenecía La Alameda II. 
 
 
6.3  Compromiso del crédito: 
 
El comité de riego cuyos integrantes fueron los beneficiarios del riego, se 
comprometieron a la deuda del proyecto en forma colectiva pero con responsabilidades 
Individuales poniendo como garantía sus parcelas, y de esta forma les acreditaron el 
crédito para financiar el proyecto a 20 años por un monto de Q. 99,149.99 (BANDESA) 
y  Q.114, 000.00 (MAGA) con 3 años de gracias para empezar a pagarlo, estimando 
que durante estos tres años ya tendrían rentabilidad en los cultivos a innovar, cuando 
inicio el proyecto conto con 36 socios, correspondiéndole a cada socio el monto de Q5, 
920.83 a veinte años de crédito.       
       Para otorgar el crédito BANDESA, por medio de la resolución No. JD-118-87  de la 
junta directiva del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, considero que el reglamento 
de la actividad financiera, con los recursos provenientes del Fideicomiso  
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AID-520-T-037, contenido en las resoluciones JD-32-84. JD -39-87 y JD -39-87, estipula 
condiciones que están limitando la ejecución del Fideicomiso. Por lo que resolvió, 
aprobar el nuevo texto del reglamento para la concesión de financiamiento de pagos 
sociales y créditos con recursos del fideicomiso AID-520-T-037. Esto se describe 
detalladamente en la certificación del acta No. 46-87 de la sesión ordinaria celebrada el 
día 24 de noviembre de 1987, en la que se encuentra el punto cuatro, dentro del cual a 
folio del No.338 al numero 347 del libro 16-X-JD fue dictada la resolución JD-118-87. 
 
 
6.4 Anteproyecto del sistema de Miniriego Alameda II 
 
El diseño del proyecto prototipo para las Alamedas se dio con el primer proyecto 
de mini-riego en la Alameda I que tubo sus particularidades en el diseño.     Pero para el 
caso del proyecto de Alameda II se hicieron algunas correcciones para su mejor 
aceptación y funcionalidad del proyecto, siendo para Alameda II y III un proyecto de 
riego fijo y en el caso de Alameda I era un proyecto semi-movil. 
 
  DIGESA, fue la institución del gobierno quien diseño y superviso la ejecución  
del   proyecto de riego Alameda II, instalada por empresas privadas especializadas en 
dicho proyectos como fue;  Tecúm, Y Riegos Modernos de Guatemala. 
 
 El diseño técnico del proyecto, fue titulado como: “PROYECTO DE 
DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO MEDIANTE APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS PARA EL PARCELAMIENTO LA ALAMEDA II, 
CHIMALTENANGO”. (ver en el anexo, las características del proyecto). 
 
     La evaluación del sistema ya en operación en su parte técnica que se tomo en 
cuenta para el presente estudio fue para La Alameda II, aunque en los tres proyectos se 
hicieron observaciones en cuanto uso y manejo del mismo, puesto que tienen relación 
entre los proyectos.       
 
Estos proyectos fueron ejecutados así, por cuestión de organización interna entre 
los beneficiarios del riego, formando cada proyecto su Junta directiva y tomando por 
aparte la responsabilidad del crédito.     Entre los tres proyectos no hay diferencias 
significativas, en el diseño técnico, puesto que las condiciones son similares en las 
características físicas del lugar, como topografía, clima, suelos, entre otros.   (Anexos). 
 
 
6.5 Generalidades de proyecto 
 
 El proyecto de Miniriego es por aspersión, considerando un potencial de riego 
para 20 Ha, con un costo de inversión de Q. 213,149.99, beneficiando a 36 familias, el 
sistema fue diseñado para trabajar con una bomba sumergible accionado por energía 
eléctrica, y un pozo mecánico como fuente de agua. 
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6.6 Evaluación del sistema de riego Alameda II en su operación en 1992 
 
Después de instalado se evaluó el sistema de riego por aspersión en la Alameda 
II  fue en base al manejo y operación por el usuario de dicho sistema, tomando como 
marco de referencia, lo diseñado por DIGESA para dicho proyecto. 
            De acuerdo al diseño del proyecto se intereso en saber  la forma en cuanto uso 
y manejo de la eficiencia de conducción, aplicación y almacenaje del agua en las 
parcelas para la producción de los cultivos.  
6.6.1 Determinación de las características físicas del suelo y las constantes de      
humedad 
Para determinar esta variable se tomaron 6 muestras de suelo (tres sub-
muestras por  muestra), una en cada parcela representativa. Las muestras se tomaron 
antes y después de riego (tres días después del riego y momentos antes de iniciar el 
riego).     Estas muestras fueron representativas para un estrato de 0-60 cms. De la 
superficie del suelo.  Estas fueron analizadas por DYRIA y los datos obtenidas fueron 
de;   
 
Cuadro  3 
CARACTERISTICAS FISICAS Y CONSTANTES DE HUMEDAD 

















1 00-60 Franco arenoso 18.98 10.34 1.35 
2 00-60 Franco arenoso 22.29 11.61 1.32 
3 00-60 Franco arenoso 20.11 10.66 1.37 
4 00-60 Franco arenoso 20.89 8.49 1.17 
5 00-60 Franco arenoso 22.35 10.01 1.31 
6 00-60 Franco arenoso 20.51 13.51 1.16 
Fuente :  Laboratorio de suelos DYRYA 1,992      
Con esta información se calculó por medio de la ecuación modelo de Kostiakow-
Lewis, las infiltraciones básicas para cada parcela, los resultados fueron los siguientes 







# PRUEBA n K Ib (cms. / hrs.) 
1 -0.88966 82.4921 1.1326 
2 -0.99147 80.1087 0.9667 
3 -0.82648 25.6147 0.8614 
4 -0.71323 22.7211 0.7515 
5 -0.94628 47.7812 0.6438 
6 -0.79011 21.2353 0.5251 
Fuente ;  Calculo por César Urbina , investigación 
inferencial 1992, EPS, La Alameda II   
 
 Las infiltraciones básicas nos determinan en que momento el suelo es 
impermeable a la infiltración del agua atraves de su perfil, en este momento de 
equilibrio entre lo que se aplica y el suelo absorbe se provocan las escorrentías 
superficiales, con este parámetro podemos determinar las horas de riego adecuadas 
para este tipo de suelo. 
 
 






Cuadro 5PORCENTAJE DE HUMEDAD ANTES DEL RIEGO Y LAMINANETA 
REQUERIDA PARA LLEVAR A CC ( LR ) 
 
# PARCELA PROF. ESTR. (Cms.) Psa  % LAMINA NETA LR  (Cms.) 
1 00.00-60.00 13.2472 2.9181 4.9801 
2 00.00-60.00 14.2951 2.2958 6.3412 
3 00.00-60.00 8.1234 2.8212 9.9231 
4 00.00-60.00 11.1112 2.0845 6.8925 
5 00.00-60.00 15.6121 2.6875 5.3125 
6 00.00-60.00 16.2587 3.6021 3.1447 
Fuente;  Cálculo por César Urbina, investigación inferencial 1992, EPS, La Alameda II   
 
 
La lamina neta de aplicación de riego es el parámetro de referencia entre lo que 
se requiere y la lamina real es lo que los aspersores aplican durante el riego.     Esta 
lamina real se encontró con la formula básica de riego. Y para su cálculo se utilizaron 
los caudales de los aspersores, tiempo de riego y área de mojado por los aspersores, 




Cuadro 6CAUDAL Y PRESIONES DE TRABAJO DE LOS ASPERSORES 
      
# 
PARCELA CAUDAL PRESION LAMINA APLICADA (Cms.) 
  m  / seg GPM (PSI) (La) / Hrs, (La) / 3 Hrs. 
1 3.15 X 10 5 45 1.89 5.67 
2 3.15 X 10 5 45 1.89 5.67 
3 3.15 X 10 5 45 1.89 5.67 
4 3.15 X 10 5 45 1.89 5.67 
5 3.15 X 10 5 45 1.89 5.67 
6 3.15 X 10 5 45 1.89 5.67 
Fuente: calculo por César 
Urbina,investigación inferencial 
 
   
as irregularidades del terreno en cuanto a su textura y estructura, influyen en la 
uniformidad de aplicación. Pero esta variación que nos da un 6% entre lo que se aplica 
y lo que se requiere no influye significativamente en su aplicación. 
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6.6.2 Coeficiente de uniformidad 
 El coeficiente de uniformidad se determino por el método del doble cilindro 
(Infiltro metro), aplicando la ecuación para dicho fin, los resultados de describen a 
continuación, en el cuadro 7 
 
Cuadro 7COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 
     
# 
PARCELA 
SUMA TOTAL DE 
OBSERVACIONES DESVIACIONES MEDIA DE  CU 
     VALORES ( % ) 
1 2,679 535 133.95 80.03 
2 2,342 226 117.1 90.00 
3 2,409 264 120.45 89.02 
4 2,400 220 120 90.83 
5 2,440 213 122 91.27 
6 2,700 540 135 80.00 
Fuente: César Urbina, investigación inferencial 1992. Eps. Usac, la Alameda  II 
 
 Las uniformidades de aplicación están dentro del rango de aceptación para 
determinar su eficiencia de aplicación. 
 
6.6.3 Eficiencia de aplicación en el área de prueba 
 Para determinar esta variable se tomaron en cuenta los valores de las laminas 
mínimas recibidas en los botes (promedio), y la relación entre la lamina de aplicación 
del aspersor, para el calculo de utilizo la formula de eficiencia de área.     Los resultados 
se resumen en la tabla no.8. 
Cuadro  8EFICIENCIA DE APLICACIÓN EN EL AREA DE PRUEBA 
     
# PARCELA L.m.T. L.m.P. La Ef. Área 
  Cms. Cms. Cms. % 
1 1.324 0.1324 1.89 70.05 
2 1.355 0.1355 1.89 71.70 
3 1.127 0.1127 1.89 59.63 
4 1.225 1.1225 1.89 64.82 
5 1.134 0.1134 1.89 60.00 
6 1.275 0.1275 1.89 67.46 
 Fuente: Calculo César Urbina, EPSA, USAC  
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 Para evaluar esta variable de aplicación se midió la cantidad de agua aplicada 
por los aspersores durante el turno de riego, que son 3 horas y la lamina neta de 
reposición para llevar a capacidad de campo la zona principal de raíces (LR), 
posteriormente se aplico la formula de eficiencia de aplicación , obteniendo los 
resultados que indica el cuadro 9. 
Cuadro 9EFICIENCIA DE APLICACIÓN 
    
# PARCELA DE LR (cms.) 
LA 
(cms.) Ef. Apl. ( %) 
1 1.94 2.67 72.66 
2 1.63 2.67 61.05 
3 1.83 2.67 68.54 
4 2.91 2.67 108.99 
5 1.29 2.67 48.31 
6 1.13 2.67 42.32 
Fuente : Pruebas de campo 1,992 
 
En promedio que es el 67% esta dentro del margen aceptable, la diferencia de 
los extremos podemos decir que obedece a irregularidades de las parcelas de prueba, 
como realmente se comportan en el campo. 
 
6.6.5 Determinación de la Distribución de Uniformidad 
Para determinar este parámetro se tomaron laos datos promedios de la lamina mínima 
recolectada y el promedio de las laminas recolectadas, este concepto no permitió 
evaluar la habilidad que existe en el sistema en aplicar el agua uniformemente en las 
parcelas, se definió en base a la ecuación de uniformidad de distribución, los resultados 
de presentan en el cuadro 10 
Cuadro 10   UNIFORMIDAD DE DISTRIBUCION 
# PARCELA L.m.P. L.m.C. U.D. ( % ) 
1 0.1324 0.1340 98.8400 
2 0.1355 0.1171 115.7100 
3 0.1127 0.1205 93.5600 
4 0.1225 0.1200 102.0800 
5 0.1134 0.1220 92.9500 
6 0.1275 0.1350 94.4400 
Fuente : Prueba de campo 1,992 
 
	  39 
La uniformidad de distribución en promedio da 99%, los cual se considera 
aceptable. 
6.6.6 Eficiencia total del sistema 
El siguiente cuadro nos muestra el total de todas las eficiencias evaluadas en el 
sistema de riego por aspersión en el Parcelamiento La Alameda II, esto son las 
parcelas de prueba representativas del proyecto y el promedio de ellas. 
 














6.7  Situación en el año  2011 del proyecto de Miniriego Alameda II 
   
 
6.7.1 Caudal del pozo y operación del sistema de riego 
  
El pozo actualmente mantiene su caudal, sin ninguna variante desde su aforamiento al 
inicio del proyecto (1988), lo cual demuestra el éxito de la perforación del pozo en 
cuanto a su localización. (lo mismo se da en los proyectos de las tres Alamedas). 
El sistema de Miniriego  en la actualidad funciona con ciertas modificaciones de 
acuerdo al diseño original, esto no es uniforme en todas las parcelas, dado a que aun 
en un 80 % se conserva la aplicación de riego como en el inicio, las modificaciones se 
han dado en la forma de  aplicación del riego, puesto que algunas parcelas operan con 
un sistema de goteo, lo implementaron sin ningún calculo hidráulico, esto de alguna 
forma les ha funcionado en el cultivo de ornamentales bajo invernadero, dado a que 
algunos beneficiario han trabajado en invernaderos de flores y han copiado de alguna 
manera la implementación del sistema. 
 
# PARCELA Ef. Apl. Ef. Área C.U. U.D. Ef. Total (%) 
1 72.66 70.05 80.03 98.84 80.95 
2 61.05 71.7 90.00 115.71 84.62 
3 68.54 59.82 89.02 93.56 77.69 
4 108.99 64.82 90.83 102.08 91.68 
5 48.31 60.00 91.27 92.95 73.13 
6 42.32 67.46 94.44 94.44 71.06 




 La organización de los beneficiarios del riego, sigue siendo prácticamente la 
misma que se inicio con el proyecto, solo que con mayor responsabilidad en el uso y 
manejo del sistema, puesto que han aprendido a manejar sus costos de producción y 
buscan la eficiencia y rentabilidad  en sus actividades agrícolas, el mantenimiento y 
operación del sistema esta bajo la responsabilidad de la comisión de riego, quien es la 
que coordina los turnos de riego y lleva el control de pago de energía eléctrica, así 
como también el mantenimiento de la caseta y el sistema de bombeo y las acometidas 
de la misma. 
En el parcelamiento La Alameda existen tres proyectos de Miniriego, que 
funcionan independientemente en la actualidad, pero en cierto momento se intento 
unificar a los tres proyectos en el aspecto comercial pero no les dio resultados, porque 
no cumplían con los compromisos adquiridos con las agro exportadoras que operan en 
el lugar, el incumplimiento se daba en ambos lados (productor – comprador),  por lo que 
siguieron trabajando por proyectos independientes. 
 
6.7.3  Producción, Tecnificación y Comercialización  
 Los agricultores antes del proyecto de riego, practicaban una agricultura temporal 
de acuerdo a la época lluviosa y básicamente sembraran maíz y frijol para sustento 
familiar, su tecnificación en el modo de producción era arcaico.     En la actualidad 
después de 20 años de implementarse el sistema de riego, los beneficiarios del riego  
que han persistió y han aprovechado el recurso, se ve un cambio en su actividad 
agrícola, han pasado a ser productores de tiempo completo con diversidad de 
producción y sus técnicas de producción han cambiado, por las exigencias del mercado 
impuestas por las agro exportadoras que operan en la región.     También han 
aprendido hacer mejor uso y manejo del agua,  porque el sistema opera con energía 
eléctrica y los constantes cambios en el incremento a la energía eléctrica ha hecho que 
estos productores tengan mayor conciencia en el uso del agua, para poder reducir 
costos en sus facturas. 
 Los beneficiarios del riego que tomaron la filosofía del proyecto, están 
produciendo hortalizas para exportar por medio  de agro exportadoras, por el momento 
los beneficiarios no se han organizado para poder contactar mercados directos para 
exportar, en esto están divididos porque trabajan individualmente el mercado, algunos 
para las agroexportadoras y otros para mercado local.  
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 Los modos de producción que practican los beneficiarios de riego son, en 
algunos casos capitalistas y otros feudalistas, predominando el capitalismo. 
Los usuarios del riego han tenido que hacer innovaciones en sus sistemas de 
producción de acuerdo a las exigencias del mercado y sus posibilidades o sea una 
tecnología mixta pero funcional, por ejemplo los insumos ,  ahora usan semilla 
certificada, plaguicidas autorizados por la EPA y normas establecidas por Agrequima en 
el uso y manejo de los plaguicidas, métodos de siembra y formas de cosecha de 
diversos productos para exportación, empaque y forma de transporte de la producción 
hacia los centros de acopio, utilización de equipo mas apropiado para aplicación de 
insumos, dicho de otra forma han invertido en su medios y modos de producción.     
         En cuanto a maquinaria en el campo aun no hay cambios y esto obedece a ciertas 
circunstancias por ejemplo, no se puede usar tractor porque la parcela tiene instalado 
tubería de riego, las parcelas son pequeñas, cuenta con suelos francos a franco 
arenosos, han aprendido a usar el sistema de riego en su operación, puesto que ahora 
saben a que presión debe funcionar los aspersores, habilidad y destreza en el control 
de las válvulas de paso, control del panel eléctrico del bombeo, bombeo en cuanto al 
manejo del manómetro de presiones, válvula de alivio, válvula de aire, entre otros. 
      En el cuadro No. 12 se muestran resultados que arrojo una encuesta realizada a 6 
agricultores durante sus trabajos en el campo, esto fue en agosto del 2010, para ese 
momento al día de la entrevista se dieron esos resultados, pero en si en el proyecto de 
riego, los usuarios siembran diversos cultivo durante el año, dependiendo del mercado 
en cuando a oferta y demanda, para las exportadora (Tierra fría, Cooperativa 4 pinos, 
Agroexport, Dupon, Verduflex) como para mercado local (CEMNA, Chimaltenango), 
algunos cultivos como; arveja china, ejote francés, suchini, lechuga china, para las 
exportadoras ,y  papa, tomate, cucúrbitas entre otras, para consumo local. 







Fuente; Encuesta por César Urbina 2010, proyecto de Miniriego Alameda II 
CULTIVO AREA (Ha) % 
Radicho 6 26.66 
Apio 8 35.55 
Lechuga 4 17.77 
Cebollín 2 8.88 
Ornamentales 1 4.44 
Viveros de frutales 1 4.44 
Otros 0.5 2.22 
Totales 22.5 100 
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6.7.4    Impacto del proyecto, en el nivel de vida de los beneficiarios del  riego    
  El sistema de mini-riego está funcionando en su totalidad, y los beneficiarios del riego 
son aquellos agricultores que son propietarios y  en algunos casos arrendantes que 
viven aledañamente al lugar, siendo agricultores de la región.  Y para efecto del análisis 
sobre el impacto de este proyecto, en los beneficiarios del mismo, nos interesa 
determinar si estos tipos de proyectos benefician o no a una comunidad agraria en su 
esencia, que pueda llevar el desarrollo integral de la comunidad y obviamente el 
desarrollo  agrícola de nuestro país,  en estos tiempos de la globalización de los 
mercados. 
      En el cuadro 13 observamos los resultados obtenidos en una encuesta realizada a 
una muestra de agricultores del proyecto de Alameda II, donde se consideraron 
variables que de alguna forma puedan reflejar el nivel de vida de los beneficiarios, de 
por lo menos las necesidades básicas que cualquier persona debe de cubrir en forma 
digna y medir también en forma cualitativa el desarrollo que estos agricultores 
beneficiarios del riego han tenido por la implementación de estos proyectos de 
desarrollo rural. 
Cuadro  13Variables Cualitativas en el nivel de vida de los 20 beneficiarios del 
riego en Alameda II, desde el inicio del proyecto a la fecha (1989-2011) 
Fuente; Encuesta por César Urbina, 2010, proyecto de Miniriego Alameda II 
VARIABLES A CONSIDERAR EN SU NIVEL DE VIDA DE 
LOS BENEFICIARIOS DEL RIEGO, ANTES Y DESPUES DE 
INSTALADO EL RIEGO. 




Han innovado nuevos cultivos en sus sistemas de producción.  0 % 100 % 
Construcción de vivienda diseñada, con cimentación y 
estructura de concreto.  
 0 % 100 % 
Ingreso económico familiar, proviene de la producción agrícola.  20 % 80 % 
La educación de los hijos, ha mejorado  20 % 80 % 
 Han aprendido nuevas técnicas en el proceso productivo en 
sus cultivos. 
 0 % 100 % 
Exportan directamente su producción  al mercado extranjero.  0 % 0 % 
Cuentan con nuevos mercados para sus productos agrícolas.  0 % 100 % 
La casa de habitación cuenta con energía eléctrica.  0 % 100 % 
 Cuentas con un presupuesto para servicios médicos de la 
familia. 
 0 % 100 % 
Han adquirido algún tipo de vehículos, como pick-up para sus 
actividades agrícolas.  
 20 % 80 % 
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Es así como los beneficiarios del sistema de riego  que están aprovechando y 
viven  los objetivos que en un inicio se plantearan en el desarrollo de este proyecto,  
han mejorado su nivel de vida y que estos tipos de proyectos son importantes para el 
desarrollo de las comunidades y por ende de la sociedad guatemalteca.  
 
El proyecto beneficia actualmente  a mas de 20 familias con un área de 
producción de 21 Ha, de producción hortalizas de exportación y para consumo de 
mercado local, el sistema funciona en su totalidad por aspersión  de acuerdo a su 
diseño original, teniendo algunas modificaciones particulares en algunas parcelas, para 
corregir la uniformidad de riego.  
El sistema de riego tiene una frecuencia de riego de 84 horas, tiempo de riego de 
3 horas, reposición de lamina de riego de 4 mm  y funciona con 72 aspersores por 
turno, funcionando actualmente 06 grupos de riego.       La producción básicamente se 
traslada a las exportadoras de la región como: Tierra fría, Verduflex, Dupon, Hortifrut, 
Inapsa entre otras, y para el mercado local como Chimaltenango, El tejar.  Las 
exportadoras, únicamente reciben el producto, no teniendo ningún compromiso de 
financiamiento hacia el productor (autofinanciamiento propio), el productor es 
supervisado rutinariamente por técnicos de la agro exportadora, para velar en el 
cumplimiento de las normas de producción, básicamente en el uso y manejo de los 
plaguicidas recomendados por los demandantes (mercado exterior). 
Se puede notar que el ingreso per cápita del productor de l proyecto, ha 
mejorado paulatinamente desde el inicio del proyecto a la fecha, viéndose  reflejado en 
sus nivel de vida, como; vivienda, adquisición de bienes, educación agrícola 
(tecnificación   en la producción, salud), el proyecto después 20 años se ha estabilizado  
generando desarrollo y beneficio social a la comunidad como generar trabajo local y 
lugares aledaños.     La extensión de tierra esta promediada de 3 a 6 cuerdas por 
propietario (de 40x40 Vrs. Cuadradas, que hacen 6 cuerdas/manzana). 
 Los usuarios del riego que incluye propietarios y arrendatarios, trabajan en 
sus parcelas  y a la vez son los representantes de sus productos para comercializarlos 
con las agro exportadoras o bien para el consumo local.La mayoría cuenta con un 
caporal de campo quien reside en la parcela y es la persona que coordina y algunas 
veces ejecuta los trabajos de campo, esta persona devenga un salario promedio en la 
zona de Q.50 por día, sin prestaciones de ley  y en algunos casos funciona el sistema 
como los colonos de finca, donde el propietario les cede una parte de la tierra para que 
siembre el sustento de su familia  o bien tenga otros ingresos extras para su 
manutención.,  este caporal de campo a la vez contrata personal  que le auxilia en las  
trabajos  de campo, cuando el caso lo amerita, pagando jornales de Q 50 quetzales por 
día.  La fuerza de trabajo surge de la misma localidad. 
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           Los usuarios del riego obtienen sus ingresos de acuerdo a lo que venden, con 
las agro exportadoras o para consumo local, en el caso de las agro exportadoras tienen 
contratos por temporada donde se establecen los precios garantía y quedando un 
margen de flexibilidad  en el precio de acuerdo a la oferta y demanda del producto, los 
compromisos con las agro exportadora son individuales y el productor tiene que ser 
autofinanciable de su propia producción.  En cuanto al ingreso por mercado local es 
otra alternativa poco atractiva para el productor y que los precios no son buenos, puesto 
























1. El proyecto de Miniriego Alameda II, cuenta con  un comité de riego fortalecido 
en su organización para la operación y mantenimiento del sistema de riego, 
manejando técnicamente las láminas de reposición, tiempos de riego y 
frecuencia de riego. 
 
2. La eficiencia de aplicación del sistema de riego en promedio de las 6 parcelas 
evaluadas es un 67 % de eficiencia, quedando en el rango aceptado, para este 
tipo de riego.  
 
3. El coeficiente de uniformidad en promedio de las seis parcelas evaluadas fue del 
89 % de uniformidad, el cual es aceptado,  para este tipo de riego. 
 
4. La eficiencia de conducción fue en promedio de 99.59 % lo cual es aceptado 
para este tipo de riego. 
 
5. La eficiencia total del sistema, es de un 80 % en promedio, considerando; la 
eficiencia de aplicación, eficiencia de área aplicada, el coeficiente de 
uniformidad, la uniformidad de distribución. 
 
6. El nivel de vida de los beneficiarios del riego ha mejorado en su tipo de vivienda, 
ingreso percapita familiar, medios de producción, nivel de educación, innovación 
de cultivos, nivel de salud, nuevos canales de mercado, tecnificación en sus 
sistemas de producción. 
 
7. Los agricultores conocen 4 cultivos nuevos en su sistema de producción; arveja 
china, ejote francés, zuchini, mora,  para exportación  y tomate, papa, lechuga, 
chile pimiento, haba, zanahoria, rosas, clavel, para mercado local. 
 
8. Los beneficiarios del riego que hoy se encuentran organizados por un comité de 
riego, con personalidad jurídica, conocen los mecanismos de gestión para 
solicitar algún tipo de crédito u otro tipo de ayuda que las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales pueden otorgar para proyectos de 
desarrollo agrícola de carácter colectivo o individual. 
 
9. El impacto que ha ocasionado el proyecto de Miniriego en la Alameda II, es 
positivo para los que han sabido aprovechar el recurso del riego, puesto que su 








VIII  RECOMENDACIONES 
 
 
1. Los proyectos de desarrollo rural, bien conceptualizados en un programa de 
nación, pueden ser viables, cuando se les da seguimiento, por lo que es 
recomendable la continuidad de estos proyectos. 
 
2. Identificar realmente las necesidades de los agricultores, por medio de un 
diagnostico, para poder ser mas efectivos en el éxito de estos proyectos. 
 
3. A los beneficiarios de estos tipos de proyectos se les debe seguir asistiendo en 
cuanto a capacitarlos y educarlos para que sean de visión empresarial a nivel de 
exportación y aprovechen el mercado de oportunidades que tienen 
exteriormente. 
 
4. Crear centros de capacitación técnico, en el medio de estos proyectos, para 
poder certificar a productores y obreros agrícolas en los sistemas de  producción 
surgidos. 
 
5. Capacitar a los beneficiarios de estos proyectos y darles asistencia  en 
programas de impacto ambiental y sostenibilidad de sus recursos. 
 
6. Dar asistencia en derechos laborales a los agricultores y productores 
involucrados en estos proyectos para poder incentivar el desarrollo económico y 
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Figura 23A    MAPA CARTOGRAFICO ESCALA  1:50,000 LOCALIZACION DEL 






























































































Figura 25A    LOCALIZACION DE LAS PARCELAS TIPOS, DONDE SE 











































      Fuente;  Anteproyecto de Miniriego, Alameda II, archivo DIGESA, REGION V , 1989 
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 Figura 26A CROQUIS SOBRE LA UNIFORMIDAD DE  RIEGO EN  














































Figura 27A   CROQUIS DEL CABEZAL DE LA BOMBA SUMERGIBLE             






















                           Fuente; CIDIT, 1988. Manual de riego por aspersión. 
 
Figura  28A CABEZAL (MANIFUR), DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN 


















Fuente;  Foto tomada en el lugar de instalación, 2011 
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Figura  30A    FORMATO SOBRE DATOS TECNICOS  DEL POZO QUE SE 











































  Fuente; Anteproyecto de Miniriego, DIGESA, REGION V, 1989 
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Figura  31A  PERFIL DE ESCABACION DEL POZO PARA RIEGO EN EL 











































Fuente; Anteproyecto de Miniriego, Alameda II, archivo DIGESA, REGION V, 1989 
